

ДОРОЖНАЯ КАРТА
муниципального кластерного проекта «PROдвижение»

№ п/п	Сроки	Содержание деятельности	Ответственные
1	28.09.2015	Организационное совещание с социальными партнёрами Проекта	Центр технологического обучения
2	29.09.2015	Презентация Проекта руководителям общего и дополнительного образования	Центр технологического обучения
3	30.09.2015 – 05.10.2015	Подписание соглашений о сотрудничестве с социальными партнёрами Проекта	Социальные партнёры
4	30.09.2015 – 05.10.2015	Назначение координаторов Проекта	Социальные партнёры
5	30.09.2015 – 05.10.2015	Выбор направления Проекта образовательными учреждениями. Назначение кураторов Проекта	Образовательные учреждения
6	05.10.2015 – 09.10.2015	Согласование списка участников проекта с Управлением образования г.Пензы. Подготовка проекта Приказа Управления образования г. Пензы	Центр технологического обучения
7	до 12.10.2015	Разработка проектной документации по направлениям	Социальные партнёры Центр технологического обучения
8	12.10.2015 – 01.11.2015	Подготовительный этап (создание команды в ОУ, написание дорожной карты, разработка сценария стартового мероприятия)	Социальные партнёры Образовательные учреждения
9	2.11.2015 – 4.11.15	Старт Проекта (мероприятия по направлениям)	Социальный партнёр
10	6.11.2015	Старт Проекта (общее мероприятие)	Центр технологического обучения
11	Ноябрь 2015 – март 2016	Мониторинг активности проектных групп в интернет-пространстве	Центр технологического обучения Образовательные учреждения
12	9.11.2015 – 30.12.2015	Обучение проектных групп (по направлениям)	Социальный партнёр Образовательные учреждения
13	Декабрь 2015г.	Технология проектной деятельности (мастер-класс)	Семёнова Н.Г., руководитель группы допрофессиональной подготовки ОАО "ПТПА"
14	Декабрь 2015г. Февраль 2016г.	Мониторинг ключевых компетенций участников проектных групп	Образовательные учреждения Центр технологического обучения
15	4.01.2016 – 7.01.2016	Зимняя школа (промежуточная аттестация проектных групп, техническая защита проектов по направлениям)	Социальный партнёр Образовательные учреждения
16	8.01.2016	Проведение общего мероприятия «Экватор Проекта» (по согласованию)	Центр технологического обучения
17	11.01.2016 – 21.03.2016	Выполнение проектов	Социальный партнёр Образовательные учреждения
18	Февраль 2016 г.	Олимпиада по профориентации «Выбор»	Центр технологического обучения
19	Март 2016г.	Технология проектной деятельности (мастер-класс)	Семёнова Н.Г., руководитель группы допрофессиональной подготовки ОАО "ПТПА"
20	21.03.2016 – 25.03.2016	Защита и презентация проектов по направлениям	Социальный партнёр Образовательные учреждения
21	29.03.2016	Закрытие Проекта (общее мероприятие)	Центр технологического обучения