

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**  
**реализации муниципального кластерного проекта «ПРОдвижение»**  
**(социальные партнёры)**

<b>№ п/п</b>	<b>Сроки</b>	<b>Содержание деятельности</b>	<b>Ответственные</b>
1.	23.10.2015	<b>Рабочее совещание:</b> - распределение ОУ по направлениям - организация взаимодействия социальных партнёров с образовательными учреждениями в рамках направлений; - организационные вопросы (заключение соглашений о сотрудничестве, написание положений о проектах и т.д.)	Центр технологического обучения Социальные партнёры
2.	26.10 – 30.10.2015	<b>Организационная встреча социальных партнёров с кураторами ОУ:</b> - уточнение идеи проектов; - утверждение учебных планов для реализации проектной деятельности; - организация стартового мероприятия.	Социальные партнёры Образовательные учреждения Центр технологического обучения
3.	01.11.2015	<b>Предоставление информации в ЦТО:</b> - дорожная карта проектов по направлениям; - организация стартового мероприятия по направлениям (план-сценарий, дата, время, место).	Социальные партнёры
4.	02.11 – 05.11.15	<b>«Старт Проекта»</b> (мероприятия по направлениям)	Социальные партнёры Образовательные учреждения
5.	06.11.2015	<b>«Старт Проекта»</b> (общее мероприятие)	Центр технологического обучения Образовательные учреждения
6.	06.11.2015	<b>Предоставление информации в ЦТО:</b> - учебный план проектных групп	Социальные партнёры
7.	09.11 – 14.12.2015	<b>Обучение проектных групп</b> (по направлениям)	Социальный партнёр Образовательные учреждения
8.	07.12 – 11.12.2015	<b>Рабочее совещание:</b> - организация и проведение «Зимней школы».	Центр технологического обучения Социальные партнёры Образовательные учреждения
9.	14.12 – 25.12.2015	<b>Консультационный период:</b> - подготовка проектных групп к технической защите; - составление плана-порядка проведения «Зимней школы».	Социальные партнёры Образовательные учреждения
10.	25.12.2015	<b>Предоставление информации в ЦТО:</b> - план-порядок проведения «Зимней школы».	Социальные партнёры
11.	04.01 – 07.01.2016	<b>«Зимняя школа»:</b> - техническая защита проектов по направлениям; - малая школьная академия.	Социальные партнёры Образовательные учреждения
12.	08.01.2016	<b>«Экватор Проекта»</b> (общее мероприятие)	Центр технологического обучения Образовательные учреждения
13.	11.01 – 21.03.2016	<b>Практический этап:</b> - выполнение проектов	Социальные партнёры Образовательные учреждения ЦМИТ
14.	15.02 – 19.02.2016	<b>Рабочее совещание:</b> - организация и проведение «Закрытия Проекта»	Социальные партнёры Центр технологического обучения
15.	21.03 – 24.03.2016	Защита и презентация проектов по направлениям	Социальные партнёры Образовательные учреждения
16.	25.03.2016	<b>«Закрытие Проекта»</b> (общее мероприятие)	Центр технологического обучения