

Сетевой график реализации экспериментального проекта по совершенствованию организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Пензы

Приложение 2
к Постановлению
Главы администрации
города Пензы
от 23 апреля 2008 г. N 536

**СЕТЕВОЙ ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПРОЕКТА ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОРОДА ПЕНЗЫ**

N п/п	Мероприятия	Ответственные исполнители	Контрольный показатель	Финансирование (тыс. руб.)	2008 год	
					дата начала	дата окончания
Организационные мероприятия						
1.	Внесение изменений в муниципальную целевую программу "Совершенствование организации питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Пензы на основе внедрения новых технологий приготовления пищи на 2008 - 2010 годы", утвержденной Решением Пензенской городской Думы от 04.09.2007 N 731-38/4	Администрация города Пензы, Управление образования города Пензы	Решение Пензенской городской Думы		11.02.2008 01.05.2008	29.02.2008 30.05.2008

2.	Подготовка проекта Постановления Главы администрации города "Об участии в реализации экспериментального проекта по совершенствованию организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Пензы в 2008 г."	Администрация города Пензы, Управление образования города Пензы	Постановление Главы администрации города Пензы		18.02.2008	15.04.2008
Технологическое переоснащение предприятий школьного питания						
1.	Комплексное обследование помещений школьных столовых и пищеблоков, оформление техпаспортов школьных пищеблоков на каждое общеобразовательное учреждение, включая схемы расстановки технологического оборудования и подключения инженерных коммуникаций	Управление образования города Пензы, Управление Роспотребнадзора по Пензенской области	Акты обследования, заключения о состоянии помещений, техпаспорта		18.02.2008	01.03.2008
2.	Подготовка унифицированных спецификаций оборудования для пищеблоков школьных столовых и его согласование с Управлением Роспотребнадзора по Пензенской области, компанией-оператором и сервисной организацией	Управление образования города Пензы	Приказ Управления образования		11.02.2008	01.03.2008
3.	Размещение муниципального заказа и проведение торгов на приобретение технологического оборудования, на его установку и монтаж, заключение муниципального контракта	Управление образования города Пензы	Протокол заседания конкурсной комиссии, муниципальные контракты	22376,1	07.03.2008	23.05.2008
4.	Поставка технологического оборудования	Управление образования города Пензы	Акт приемки	52211,0	01.07.2008	01.08.2008

5.	Установка, монтаж оборудования, пуско-наладочные работы в пищеблоках школьных столовых	Управление образования города Пензы	Акт приемки выполненных работ		01.08.2008	28.08.2008
6.	Размещение муниципального заказа и проведение торгов на приобретение специализированных транспортных средств, заключение муниципального контракта с поставщиками	Управление образования города Пензы	Протокол заседания конкурсной комиссии, муниципальные контракты	1200,0	14.03.2008	30.05.2008
7.	Поставка специализированных транспортных средств	Управление образования города Пензы	Акт приемки	2800,0	20.07.2008	01.08.2008
8.	Размещение муниципального заказа и проведение торгов на приобретение мебели для школьных столовых, заключение муниципального контракта с поставщиками	Управление образования города Пензы	Протокол заседания конкурсной комиссии, муниципальные контракты	1925,2	10.03.2008	28.05.2008
9.	Поставка мебели в школьные столовые	Управление образования города Пензы	Акт приемки	4492,0	20.07.2008	20.08.2008
10.	Внедрение принципов управления, основанных на использовании специального программного обеспечения	Управление образования города Пензы	Электронная персональная карта обучающегося		01.09.2008	01.10.2008
Общестроительные работы						
1.	Проведение аудита состояния помещений, инженерных коммуникаций и других составляющих инфраструктуры школьного питания в городе	Управление образования города Пензы	Заключения, деф. акты		11.02.2008	22.02.2008
2.	Изготовление проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ	Управление образования города Пензы	Сметы		26.02.2008	17.03.2008

3.	Размещение муниципального заказа и проведение торгов на строительно-монтажные работы, заключение муниципального контракта	Администрация города Пензы, Управление образования города Пензы	Протокол заседания конкурсной комиссии, муниципальные контракты	13500,0	01.04.2008	28.05.2008
4.	Проведение капитального ремонта школьных столовых и пищеблоков	Управление образования города Пензы	Акты приемки работ	31500,0	01.06.2008	20.08.2008
5.	Прием школьных столовых комплексной комиссией	Управление образования города Пензы, Управление Роспотребнадзора по Пензенской области	Акты готовности		26.08.2008	29.08.2008
Улучшение качества школьного питания						
1.	Разработка разноуровневых меню, в том числе для диетического питания обучающихся и согласование с Управлением Роспотребнадзора по Пензенской области	Управление образования города Пензы, Управление Роспотребнадзора по Пензенской области	Согласованные меню		01.05.2008	01.08.2008
2.	Подготовка Постановления Администрации города Пензы "Об утверждении Порядка организации бесплатного и льготного питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Пензы в 2009 году"	Администрация города Пензы, Управление образования города Пензы	постановление		01.11.2008	20.12.2008
Организационно-методическое обеспечение реализации проекта						

1.	Размещение муниципального заказа и проведение торгов на организацию горячего питания (определение компаний-операторов), заключение муниципальных контрактов	Управление образования города Пензы	Протокол заседания конкурсной комиссии, муниципальные контракты с поставщиками		01.04.2008	01.06.2008
2.	Переподготовка и обучение персонала школьных столовых	Компании-операторы	Свидетельства и удостоверения о прохождении курсов		01.07.2008	30.08.2008
3.	Заключение соглашений на сервисное обслуживание с организацией-поставщиком технологического оборудования	Управление образования города Пензы	Соглашение		01.07.2008	01.08.2008
Мониторинг здоровья обучающихся, воспитанников, пропаганда здорового питания						
1.	Включение в вариативную часть учебного плана общеобразовательных учреждений курса "Основы здорового образа жизни"	Управление образования города Пензы	Учебный план ОУ, программы учебных курсов		01.09.2008	31.12.2008
2.	Проведение комплексной оценки состояния здоровья детей и подростков	Управление здравоохранения города Пензы	Отчет		Ежеквартально и по итогам года	
3.	Внедрение в школах программы занятий родительского всеобуча по организации рационального питания детей	Управление образования города Пензы	Приказ Управления образования		10.03.2008	27.12.2008
4.	Подготовка информационных материалов по реализации экспериментального проекта и освещение в СМИ	Управление образования города Пензы	Буклеты, информационные стенды, ТВ программы, рекламные ролики		01.04.2008	31.12.2008

5.	Повышение квалификации педработников по вопросам совершенствования организации питания обучающихся в ОУ г. Пензы	ГУО ДПО ПИРО, Управление образования города Пензы	Свидетельства и удостоверения о прохождении курсов повышения квалификации		01.09.2008	30.12.2008
6.	Проведение цикла семинаров с руководителями, учителями ОУ в рамках программы "Питаемся правильно"	ГУО ДПО ПИРО, Управление образования города Пензы, Управление здравоохранения города Пензы	Протоколы семинаров		11.03.2008	13.10.2008
7.	Проведение на базе школьных столовых мастер-классов с участием поваров-кулинаров, технологов, врачей-диетологов для работников пищеблоков, родителей учащихся, руководителей ОУ	Управление образования города Пензы			ежеквартально	
8.	Организация выставок, родительских конференций по проблемам здорового питания детей	Управление образования города Пензы			ежеквартально	
Контроль и координация в рамках проведения эксперимента						
1.	Создание рабочей группы при Администрации города Пензы	Глава администрации города Пензы	Постановление		18.02.2008	22.02.2008
2.	Составление и утверждение сетевого графика реализации эксперимента Главой администрации города Пензы	Глава администрации города Пензы	Постановление		18.02.2008	22.02.2008

3.	Осуществление контроля со стороны членов рабочей группы за ходом реализации эксперимента	Администрация города Пензы, Управление образования города Пензы, Управление Роспотребнадзора по Пензенской области	Акт проверки		В течение срока проведения эксперимента
----	--	--	--------------	--	---

Заместитель Главы администрации
А.В.МАКАРОВ